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06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO 501.162,21 % Período: 26,26% 0,00% 10,89% 37,26% 5,98% 0,00% 4,41% 1,91% 5,91% 1,76% 4,90% 0,73%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  31.200,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 12.939,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  41.625,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  76.104,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  45.215,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  32.685,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SISTEMA DE COBERTURA  19.886,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO  6.178,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  53.029,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SISTEMA DE PISO  22.488,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  13.030,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇOES HIDRAULICAS  18.526,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS  5.895,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇOES SANITARIAS  24.058,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS  12.149,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL  9.931,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SISTEMA CONTRA INCENDIO  8.805,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÕES ELETRICAS  17.217,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO  10.417,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA  9.579,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA  1.985,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA) 2.009,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  22.549,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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1.24. SERVIÇOS FINAIS  3.654,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 26,26% 0,00% 10,89% 37,26% 5,98% 0,00% 4,41% 1,91% 5,91% 1,76% 4,90% 0,73%

Repasse: 131.589,23 - 54.565,24 186.754,26 29.954,60 - 22.081,33 9.579,20 29.619,86 8.805,64 24.558,85 3.654,00 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 131.589,23 - 54.565,24 186.754,26 29.954,60 - 22.081,33 9.579,20 29.619,86 8.805,64 24.558,85 3.654,00 

%: 26,26% 26,26% 37,14% 74,41% 80,39% 80,39% 84,79% 86,70% 92,61% 94,37% 99,27% 100,00%
Repasse: 131.589,23 131.589,23 186.154,47 372.908,73 402.863,33 402.863,33 424.944,66 434.523,86 464.143,72 472.949,36 497.508,21 501.162,21 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 131.589,23 131.589,23 186.154,47 372.908,73 402.863,33 402.863,33 424.944,66 434.523,86 464.143,72 472.949,36 497.508,21 501.162,21 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203460/D

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 28 de março de 2022

DESTERRO DO MELO

Total:    R$ 501.162,21
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