
VALOR DO CONVÊNIO: 154.124,68R$         DATA: 03/04/2014

OBRA: 
Calçamento em blocket hexagonal de concreto 
e serviços complementares das ruas do 
Loteamento Dias e Av. Francisco Afonso Filho

LOCAL: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
MÊS 1 MÊS 2 TOTAL  ETAPAS

Físico % 100% 100,00%

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DESTERRO DO MELO/MG

PRAZO DA OBRA: 2 meses
Ruas José Dias Ferraz, Vereador Hélio 
Tafuri e Francisco Afonso Filho (trecho)

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos

 

Físico % 100% 100,00%

Financeiro 1.873,68R$                R$               1.873,68 

Físico % 65% 35% 100,00%

Financeiro 84.543,23R$             45.523,28R$               R$           130.066,50 

Físico % 10% 90% 100,00%

Financeiro 2.218,45R$               19.966,05R$               R$             22.184,50 

Físico % 50,30% 49,70% 100,00%
Financeiro  R$             88.635,36  R$              65.489,33  R$           154.124,68 

2 PAVIMENTAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Engenheiro Civil - CREA: 17.895/D

Paulo José Vieira Marques

TOTAL GERAL DA OBRA

Assinatura do Prefeito
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