
 

FOLHA: 1/1

Programa: Nº CONTRATO - OGU:

Município/MG: LOCAL:

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 R$767,10 0,250% 100,00 100,00

MÊS 03 MÊS 04

SERVIÇOS A EXECUTAR

Planejamento Urbano / Ministério das Cidades

Rua Pe. Ernesto, Praça Carlos Jaime, Rua Pedro Tafuri, Acessos ao Terminal Rodoviário, Rua Farm. Antônio 
Tafuri, Rua José Rodrigues Carvalho, Rua Randolfo Amaral e Rua Joaquim de Souza Magalhães - Desterro 
do Melo/MG

MÊS 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

1018.015-87/2014

Desterro do Melo/MG

ITEM DISCRIMINAÇÃO  
VALOR DOS 
SERVIÇOS

PESO % MÊS 01

2.0 R$141.126,97 45,983% 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3.0 R$153.342,02 49,963% 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

4.0 R$2.564,46 0,836% 100,00 100,00

5.0 R$6.051,57 1,972% 100,00 100,00

6.0 R$3.060,08 0,997% 100,00 100,00

100,00% 23,24% 23,24% 21,49% 44,73% 21,49% 66,22% 14,99% 81,21% 18,79% 100,00%

R$306.912,20 R$ 71.330,59 R$ 71.330,59 R$ 65.950,15 R$ 137.280,73 R$ 65.950,15 R$ 203.230,88 R$ 46.002,61 R$ 249.233,48 R$ 57.678,72 R$ 306.912,20

R$295.300,00 96,22% 23,24% 23,24% 21,49% 44,73% 21,49% 66,22% 14,99% 81,21% 18,79% 100,00%

R$11.612,20 3,78% 23,24% 23,24% 21,49% 44,73% 21,49% 66,22% 14,99% 81,21% 18,79% 100,00%

Desterro do Melo, 15 de Setembro de 2014

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Arquiteto e Urbanista - CAU: A92479-2

TOTAL EM REAIS

REPASSE

CONTRAPARTIDA

carimbo e assinatura do prefeito Thiago da Silva Andrade

DRENAGEM PLUVIAL

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ

ACESSIBILIDADE

LIMPEZA DE OBRA

TOTAL EM PERCENTUAL


