CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAGAO

FOLHA: 1/1

Programa: Planejamento Urbano / Ministério das Cidades N° CONTRATO - OGU: 1018.015-87/2014
Municipio/MG: Desterro do Melo/MG LOCAL: Rua Pe. Ernesto, Praga Carlos Jaime, Rua Pedro Tafuri, Acessos ao Terminal Rodovidrio, Rua Farm. Ant6nio
Tafuri, Rua José Rodrigues Carvalho, Rua Randolfo Amaral e Rua Joaquim de Souza Magalhdes - Desterro
do Melo/MG
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO vspé;?/:!c%c;s PESO % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$767,10 0,250% 100,00 100,00
2.0 DRENAGEM PLUVIAL R$141.12697 | 45983% 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ R$153.342,02 | 49,963% 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00
4.0 ACESSIBILIDADE R$2.564,46 0,836% 100,00 100,00
5.0 SINALIZACAO VIARIA R$6.051,57 1.972% 100,00 100,00
6.0 LIMPEZA DE OBRA R$3.060,08 0.997% 100,00 100,00
TOTAL EM PERCENTUAL 100,00% 23,24% 23,24% 21,49% 44,73% 21,49% 66,22% 14,99% 81,21% 18,79% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$306.912,20 R$71.330,59 | R$71.330,59 | R$65.950,15 | R$137.280,73 | R$65.950,15 | R$203.230,88 | R$46.002,61 [ R$249.23348 | R$57.678,72 | RS 306.912,20
|repasse R$295.300,00 96,22% 23,24% 23,24% 21,49% 44,73% 21,49% 66,22% 14,99% 81,21% 18,79% 100.00%
ICONTRAPARTIDA R$11.612,20 3,78% 23,24% 23,24% 21,49% 44,73% 21,49% 66,22% 14,99% 81.21% 18,79% 100.00%

Desterro do Melo, 15 de Setembro de 2014

carimbo e assinatura do prefeito

Thiago da Silva Andrade

Arquiteto e Urbanista - CAU: A92479-2




