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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. ASFALTAMENTO DE RUA  173.039,84 % Período: 5,76% 5,73% 88,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.714,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMININISTRAÇÃO DE OBRA  8.251,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  125.053,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA  9.920,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  14.301,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIARIA  4.520,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS  9.276,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,76% 5,73% 88,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.966,54 9.920,88 153.152,42 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.966,54 9.920,88 153.152,42 - - - - - - - - - 

%: 5,76% 11,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 9.966,54 19.887,42 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.966,54 19.887,42 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 173.039,84 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203460/D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 25 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

 Valor (R$) Parcelas:

P.M.DE DESTERRO DO MELO AV.FRANCISCO AFONSO FILHO

DESTERRO DO MELO- MG

0

Total:    R$ 173.039,84

Item Descrição
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