c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - |CONSTRUGAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11721 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
% Periodo: | 26,26% 10,89% 37,26% 5,98% 4,41% 1,91% 591% 1,76% 4,90% 0,73%
11.  SERVICOS PRELIMINARES 31.200,47 | % Periodo: || 100,00%
[12. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDA( 12.939,60 | % Periodo: 100,00%
[1.3. FUNDAGOES 41.625,64 | % Periodo: 100,00%
[1.4. SUPERESTRUTURA 76.104,20 | % Periodo: 100,00%
[15.  SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 45.215,06 | % Periodo: | 100,00%
[1.6. ESQUADRIAS 32.685,46 | % Periodo: | 100,00%
[1.7. SISTEMA DE COBERTURA 19.886,14 | % Periodo: 100,00%
[1.8. IMPERMEABILIZAGAO 6.178,21 | % Periodo: 100,00%
[1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 53.029,62 | % Periodo: 100,00%
[1.10. SISTEMA DE PISO 22.488,24 | % Periodo: || 100,00%
[1.41. PINTURAS E ACABAMENTOS 13.030,01 | % Periodo: 100,00%
[1.12. INSTALAGOES HIDRAULICAS 18.526,08 | % Periodo: 100,00%
[1.13. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.895,71 | % Periodo: 100,00%
[1.14. INSTALAGOES SANITARIAS 24.058,89 | % Periodo: 100,00%
[1.15. LOUCAS ACESSORIOS E METAIS 12.149,51 [ % Periodo: 100,00%
[1.16. INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL 9.931,82 | % Periodo: 100,00%
[1.47. SISTEMA CONTRA INCENDIO 8.805,64 | % Periodo: 100,00%
[1.18. INSTALAGOES ELETRICAS 17.217,81 | % Periodo: 100,00%
[1.19. INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO 10.417,04 | % Periodo: 100,00%
[1.20. INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA 9.579,20 | % Periodo: 100,00%
[1.21. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 1.985,01 | % Periodo: 100,00%
[1.22. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCAF  2.009,03 | % Periodo: 100,00%
[1.23. SERVICOS COMPLEMENTARES 22.549,82 | % Periodo: 100,00%
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Grau de Sigilo |

c A ' h A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - CONSTRUQAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1.24.  SERVICOS FINAIS 3.654,00 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 501.162,21 %: 26,26% 10,89% 37,26% 5,98% 4,41% 1,91% 5,91% 1,76% 4,90% 0,73%
Repasse: | 131.589,23 54.565,24 | 186.754,26 | 29.954,60 22.081,33 9.579,20 | 29.619,86 8.805,64 | 24.558,85 3.654,00
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 131.589,23 54.565,24 | 186.754,26 | 29.954,60 22.081,33 9.579,20 | 29.619,86 8.805,64 = 24.558,85 3.654,00
%: 26,26% 26,26% 37,14% 74,41% 80,39% 80,39% 84,79% 86,70% 92,61% 94,37% 99,27% 100,00%
Repasse: | 131.589,23 | 131.589,23 | 186.154,47 | 372.908,73 | 402.863,33 | 402.863,33 | 424.944,66 | 434.523,86 | 464.143,72 | 472.949,36 | 497.508,21 | 501.162,21
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 131.589,23 | 131.589,23 | 186.154,47 | 372.908,73 | 402.863,33 | 402.863,33 | 424.944,66 | 434.523,86 | 464.143,72 | 472.949,36 | 497.508,21 | 501.162,21

DESTERRO DO MELO
Local

segunda-feira, 28 de marco de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE

CREA/CAU: 203460/D
ART/RRT:
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