
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

Físico % 19,47% 100,00%
Financeiro 106.544,17 106.544,17
Físico % 36,39% 60,00% 40,00%

Financeiro 199.147,05 119.488,23 79.658,82
Físico % 14,59% 50,00% 50,00%

Financeiro 79.809,88 39.904,94 39.904,94
Físico % 29,55% 40,00% 60,00%

Financeiro 161.697,21 64.678,88 97.018,33
Físico % 100% 19,47% 21,84% 21,85% 19,11% 17,73%

Financeiro R$ 547.198,31  R$          106.544,17  R$           119.488,23  R$           119.563,76  R$           104.583,82  R$            97.018,33 

Ramon Vinicius Ramos  CREAMG Nº254076/D 
R. T. Prefeitura Municipal de Desterro do Melo-MG

MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO
CNPJ 18.094.813/0001-53

Av Silvério Augusto de Melo 158, Fábrica, Desterro do Melo - MG– CEP 36235-000
Telef.: (32) 3336-1123 

Site: www.desterrodomelo.mg.gov.br

2.0 MORRO DO JOILSON

A N E X O  IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: DESTERRO DO MELO-MG VALOR : R$ 547.198,31 DATA: 22/04/2025

OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS RURAIS LOCAL:  MORRO DO JOÃO SAPO, TITO II, MORRO DO JOILSON E DO FÉLIX PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 (QUATRO) MESES

1.0 MORRO DO JOÃO SAPO

3.0 MORRO DO FELIX

4.0 MORRO DO TITO PART. II

TOTAL

Edimar Coelho da Silva
Prefeito Municipal de Desterro do Melo-MG


